HOSSEGOR : AVAP Planning général
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Phase 1 : diagnostics

rédaction des diagnostics

Phase 2 : propositions d'orientations

rédaction des enjeux et plan

Phase 3 : préparation dossier

consultation CRPS et PPA

réalisation exposition

enquéte publique

modification du projet pour approbation
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Nota : les délais sont entendus hors temps de validation et hors délais de convocation des réunions
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